



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Zápis z jednání PS pro financování

Ze dne: 13.12.2021, 11:00 – 11:30

Místo konání: kancelář svazku L. Mašínové 1930, Nová Paka

Přítomni: viz. prezenční listina

Témata:

1. Plnění úkolů z minulých jednání

Žádost o změnu projektu obsahující aktualizaci finančního plánu a přesun prostředků mezi položkami byla podána 14.11. Ze strany MMR byla 3.12. schválena.

2. Aktuální stav projektu, čerpání rozpočtu

Žádost o platbu z července 2021 byla 22.11. proplacena v požadované výši 1,33 mil Kč. Připravuje se nová žádost o platbu, která musí být podána do 28.1.2022.

Na začátku měsíce byla dokončena další aktivita v rámci Platformy pro reg. identitu. Vytisknut byl naučný materiál Sochy Nové Paky. Celkem 10 tis ks v 200 blocích lepených po 50 ks. Polovina výtisků je k dispozici v novopacké klenotnici. Další bloky budou postupně dopraveny všem školám pro jejich výukové potřeby. Cena tisku v tiskárně RK Tisk v Jičíně 15037 Kč. Zpracování kreseb Dr. Krausovou 7200 Kč. Celkový náklad na jeden list A3 s oboustranným potiskem je 2,22 Kč.

Provedeno bylo poptávkové řízení na zhotovení deskové hry Permoníci pod klášterem. Cenově i kvalitativně nejvýhodnější byla nabídka z tiskárny ARPA ve Dvoře Králové nad Labem, které již byla vystavena objednávka. Zhotoveno bude 750 ks deskových her za 88237 Kč bez DPH. Termín dodání do konce ledna 2022.

Zapsal: Vítězslav Dufek



Projekt "MAP Novopacko II" je realizován z fondů EU v rámci OP VVV
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010694
realizátor projektu: NOVOPACKO, dobrovolný svazek obcí
Dukelské náměstí 39, 509 01 Nová Paka